

海南省技师学院

现代职业教育质量提升专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况：

（一）专项资金用途和主要内容

海南省高级技工学校（海南省技师学院）隶属于海南省人力资源和社会保障厅，是从事技能教育，以培养高技能人才为主的技工院校，学校在充分利用现有设施基础上，积极改善办学条件和学校基础设施的改造建设，现代职业教育质量提升专项资金主要用于支付实习厂房（一体化学习工作站）和车辆维修检测实训楼工程款。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况

项目绩效总目标：完成实习厂房（一体化学习工作站）和车辆维修检测实训楼款项支付，为学校建立实训基地，服务于学校学生实践环节，为学生提供模拟、仿真的真实学习、实训环境，使学生能完成上岗前的职业培训，完成由学生向员工的角色转换，在数量和人才规格方面满足企业对新增人才的需求。为培养学生具有实际技能与工作经验提供必要的平台，满足相关专业教学和培训鉴定需要。

二、项目资金使用及管理情况

（一）专项资金安排落实、投入等情况

2018年年初预算安排资金共计213万元，属于现代职业教育质量提升专项资金，于2018年初资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2018 年 12 月底，实际支出 15.374 万元，（其中实习厂房支付 8.9127 万元，车辆维修检测实训楼 6.4613 万元）完成年初预算的 7.22%，支出执行进度缓慢。由于工程结算于 2018 年 12 月底才完成，还未来得及组织支付。

（三）专项资金管理情况

为了加强和规范我校新校区工程项目建设的管理，提高资金使用率，规范工程建设程序，依据国家有关政策法规，我校制定了《海南省高级技工学校新校区建设资金管理办法》，在财务管理制度方面还制定了《海南省技师学院专项资金管理暂行办法》、《海南省技师学院财务内部控制制度》等。

本项目建设严格按照学校制定的财务管理制度执行，做好账务设置和管理，对基本建设活动中的工程费用及时做好原始记录；在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经有关部门审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度规定。

三、项目实施情况

为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，制定了《合同管理制度》、《项目管理办法》等相关制度。在项目建设过程中，严格按照相关法律法规规定的基本建设程序和以上各项制度，秉着科学严谨的态度制定项目建设方案，落实各项工作责任人，做好项目建设前期相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性。项目启动后，学校根据项目成本变化实

				产出时效	3	1
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	6
总分	100		100		100	85
评价等次				良		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李会诚	副院长	海南省技师学院	84	李会诚
符雨凤	财务部主任	海南省技师学院	82	符雨凤
蔡军	汽车系主任	海南省技师学院	86	蔡军
高宇斌	机械系主任	海南省技师学院	86	高宇斌
陈文慧	财务部科员	海南省技师学院	83	陈文慧
吴继周	新校区办科员	海南省技师学院	89	吴继周


评价工作组组长（签字）：

李会诚

吴继周

项目单位负责人（签字并盖章）：

2019年5月6日



六、存在的问题和改进措施

由于施工方参与结算的人员在内地，结算审核中出现争议问题时，未能及时沟通解决，导致工程项目结算审核时间过长，影响资金支付进度。今后应加强对预结算执行情况实时通报和项目督办力度，加快项目支出进度。



项目绩效目标表

项目名称：现代职业教育质量提升专项资金

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	满足 2350 名学生教学实训需求	满足 2350 名学生教学实训需求	优			
成效指标	师生满意度	100%	优			
效率指标	资金使用率	不超预算	优			

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省技师学院		主管部门		海南省人力资源和社会保障厅	
项目负责人	李会诚		联系电话		65915938	
项目名称	现代职业教育质量提升专项资金			邮编	571100	
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	213	实际到位资金 (万元)	213	实际使用情况 (万元)	15.37	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	213	省财政	213		15.37	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			4		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	1
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4